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регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)

1. Основные положения

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Патриотическое воспитание

Срок реализации

проекта

01.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гуськов И.А. Первый заместитель Губернатора Ростовской области

Балина Л.В.Руководитель регионального проекта

Министр общего и профессионального образования

Ростовской области

Шевченко Т.С.Администратор регионального проекта

заместитель министра общего и профессионального

образования Ростовской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ростовской области "Молодежная

политика и социальная активность"

Подпрограмма "Формирование патриотизма и

гражданственности в молодежной среде"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ростовской области "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного

образования"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Обеспечены

разработка и

внедрение рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях,

нарастающим итогом

ПРОЦ

- - - 90 100

Отчет

министерства

общего и

профессионального

образования

Ростовской

области о

количестве

общеобразовательн

ых организаций, в

которых на основе

разработанной

Минпросвещения

России примерной

программы

воспитания

обучающихся

утверждены

рабочие

программы

воспитания

обучающихся. До

конца 2024 года

Утвержд

ение

документ

а

2 01.01.202

1

- -100 100

-



3

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечены

разработка и

внедрение рабочих

программ

воспитания

обучающихся в

100%

общеобразовательн

ых организациях и

профессиональных

образовательных

организациях.

1.2

Обеспечено

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 30 лет,

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 203 229

 Ежегодно

реализуются

патриотические

проекты,

направленные на

сохранение

исторической

памяти, военно-

патриотическое и

гражданско-

патриотическое

воспитание

молодежи, а также

проводится

рекламная и

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0 01.01.202

1

- -283 315

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационная

кампания в целях

популяризации

патриотических

проектов.

К концу 2024 года

в социально

активную

деятельность

вовлечено 315

тысяч детей и

молодежи в

возрасте до 30 лет

через увеличение

охвата

патриотическими

проектами.

Подтверждающий

документ: отчет

комитета по

молодежной

политике

Ростовской

области.

1.3

Создание условий для

развития системы

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 6.4

58

7.1

65

 Ежегодно

реализуются

проекты по

Проведе

ние

массовых

0 01.01.202

1

- -7.8

73

8.5

81

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи

межпоколенческом

у взаимодействию,

обеспечению

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание

молодежи, а также

проводится

рекламная и

информационная

кампания в целях

популяризации

данных проектов.

К концу 2024 года

в реализацию

проектов по

межпоколенческом

у взаимодействию,

обеспечению

преемственности

поколений,

мероприя

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание

молодежи вовлечен

8581 человек.

Подтверждающий

документ: отчет

комитета по

молодежной

политике

Ростовской

области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Результат "Обеспечены разработка и

внедрение рабочих программ

воспитания обучающихся в

общеобразовательных организациях

и профессиональных

образовательных организациях,

нарастающим итогом"

Отчет министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области о количестве

общеобразовательных организаций,

в которых на основе разработанной

Минпросвещения России

примерной программы воспитания

обучающихся утверждены рабочие

программы воспитания

обучающихся. До конца 2024 года

обеспечены разработка и внедрение

рабочих программ воспитания

обучающихся в 100%

общеобразовательных организациях

и профессиональных

образовательных организациях.

Балина Л.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФАИС

Минпросвещ

ения России

1.1.1

Контрольная точка "Моделирование

региональной примерной

программы воспитания

обучающихся в профессиональных

образовательных организациях"

Прочий тип документа

Региональная примерная программа

воспитания обучающихся

профессиональных образовательных

организаций.

-

Шевченко Т.С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ФАИС

Минпросвещ

ения России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Мониторинг

внедрения рабочих программ

воспитания обучающихся в

профессиональных образовательных

организациях"

Отчет Отчет министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области о мониторинге

внедрения рабочих программ

воспитания обучающихся в

профессиональных образовательных

организациях.

-

Шевченко Т.С.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФАИС

Минпросвещ

ения России

1.1.3

Контрольная точка "Мониторинг

внедрения рабочих программ

воспитания обучающихся в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Отчет министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области о мониторинге

внедрения рабочих программ

воспитания обучающихся в

общеобразовательных организациях.

-

Шевченко Т.С.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФАИС

Минпросвещ

ения России

1.1.4

Контрольная точка "Мониторинг

наличия рабочих программ

воспитания обучающихся в

общеобразовательных организациях

и профессиональных

Отчет Отчет министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области о мониторинге

наличия рабочих программ

воспитания обучающихся в

-

Шевченко Т.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ФАИС

Минпросвещ

ения России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

образовательных организациях" общеобразовательных организациях

и профессиональных

образовательных организациях.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Мониторинг

наличия рабочих программ

воспитания обучающихся в

общеобразовательных организациях

и профессиональных

образовательных организациях"

Отчет Отчет министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области о мониторинге

наличия рабочих программ

воспитания обучающихся в

общеобразовательных организациях

и профессиональных

образовательных организациях.

-

Шевченко Т.С.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФАИС

Минпросвещ

ения России

1.1.6

Контрольная точка "Мониторинг

наличия рабочих программ

воспитания обучающихся в

общеобразовательных организациях

и профессиональных

образовательных организациях"

Отчет Отчет министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области о мониторинге

наличия рабочих программ

воспитания обучающихся в

общеобразовательных организациях

и профессиональных

образовательных организациях.

-

Шевченко Т.С.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФАИС

Минпросвещ

ения России

1.2

Результат "Обеспечено увеличение

численности детей и молодежи в

возрасте до 30 лет, вовлеченных в

 Ежегодно реализуются

патриотические проекты,

направленные на сохранение

Лескин Ю.Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

социально активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими проектами"

исторической памяти, военно-

патриотическое и гражданско-

патриотическое воспитание

молодежи, а также проводится

рекламная и информационная

кампания в целях популяризации

патриотических проектов.

К концу 2024 года в социально

активную деятельность вовлечено

315 тысяч детей и молодежи в

возрасте до 30 лет через увеличение

охвата патриотическими проектами.

Подтверждающий документ: отчет

комитета по молодежной политике

Ростовской области.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Разработка на I

и II квартал план-графиков

реализации патриотических

проектов, направленных на

сохранение исторической памяти,

военно-патриотическое и

гражданско-патриотическое

воспитание молодежи"

Прочий тип документа План-

графики со сроками, датами и

местами проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

-

Никиточкин

А.С.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.2.2

Контрольная точка "Разработка

квартального плана-графика

реализации патриотических

проектов, направленных на

сохранение исторической памяти,

военно-патриотическое и

Прочий тип документа План-график

со сроками, датами и местами

проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

-

Никиточкин

А.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"



11

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

гражданско-патриотическое

воспитание молодежи"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Разработка

квартального плана-графика

реализации патриотических

проектов, направленных на

сохранение исторической памяти,

военно-патриотическое и

гражданско-патриотическое

воспитание молодежи"

Прочий тип документа План-график

со сроками, датами и местами

проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

-

Никиточкин

А.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.2.4

Контрольная точка "Проведение

рекламной и информационной

кампании в целях популяризации

патриотических проектов"

Отчет Отчет комитета по

молодежной политике Ростовской

области.

-

Никиточкин

А.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.2.5

Контрольная точка "Реализация

патриотических проектов,

направленных на сохранение

исторической памяти, военно-

Отчет Отчет комитета по

молодежной политике Ростовской

области.

-

Никиточкин

А.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

патриотическое и гражданско-

патриотическое воспитание

молодежи"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Разработка на I

и II квартал план-графиков

реализации патриотических

проектов, направленных на

сохранение исторической памяти,

военно-патриотическое и

гражданско-патриотическое

воспитание молодежи"

Прочий тип документа План-

графики со сроками, датами и

местами проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

-

Никиточкин

А.С.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.2.7

Контрольная точка "Разработка

квартального плана-графика

реализации патриотических

проектов, направленных на

сохранение исторической памяти,

военно-патриотическое и

гражданско-патриотическое

воспитание молодежи"

Прочий тип документа План-график

со сроками, датами и местами

проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

-

Никиточкин

А.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.2.8

Контрольная точка "Разработка

квартального плана-графика

Прочий тип документа План-график

со сроками, датами и местами

-

Никиточкин

А.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

реализации патриотических

проектов, направленных на

сохранение исторической памяти,

военно-патриотическое и

гражданско-патриотическое

воспитание молодежи"

проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2.9

Контрольная точка "Реализация

патриотических проектов,

направленных на сохранение

исторической памяти, военно-

патриотическое и гражданско-

патриотическое воспитание

молодежи"

Отчет Отчет комитета по

молодежной политике Ростовской

области.

-

Никиточкин

А.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.2.10

Контрольная точка "Проведение

рекламной и информационной

кампании в целях популяризации

патриотических проектов"

Отчет Отчет комитета по

молодежной политике Ростовской

области.

-

Никиточкин

А.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.11

Контрольная точка "Разработка на I

и II квартал план-графиков

реализации патриотических

проектов, направленных на

сохранение исторической памяти,

военно-патриотическое и

гражданско-патриотическое

воспитание молодежи"

Прочий тип документа План-

графики со сроками, датами и

местами проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

-

Никиточкин

А.С.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.2.12

Контрольная точка "Разработка

квартального плана-графика

реализации патриотических

проектов, направленных на

сохранение исторической памяти,

военно-патриотическое и

гражданско-патриотическое

воспитание молодежи"

Прочий тип документа План-график

со сроками, датами и местами

проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

-

Никиточкин

А.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.2.13

Контрольная точка "Разработка

квартального плана-графика

реализации патриотических

проектов, направленных на

сохранение исторической памяти,

военно-патриотическое и

гражданско-патриотическое

воспитание молодежи"

Прочий тип документа План-график

со сроками, датами и местами

проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

-

Никиточкин

А.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.14

Контрольная точка "Реализация

патриотических проектов,

направленных на сохранение

исторической памяти, военно-

патриотическое и гражданско-

патриотическое воспитание

молодежи"

Отчет Отчет комитета по

молодежной политике Ростовской

области.

-

Никиточкин

А.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.2.15

Контрольная точка "Проведение

рекламной и информационной

кампании в целях популяризации

патриотических проектов"

Отчет Отчет комитета по

молодежной политике Ростовской

области.

-

Никиточкин

А.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.2.16

Контрольная точка "Разработка на I

и II квартал план-графиков

реализации патриотических

проектов, направленных на

сохранение исторической памяти,

военно-патриотическое и

гражданско-патриотическое

воспитание молодежи"

Прочий тип документа План-

графики со сроками, датами и

местами проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

-

Никиточкин

А.С.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Разработка

квартального плана-графика

реализации патриотических

проектов, направленных на

сохранение исторической памяти,

военно-патриотическое и

гражданско-патриотическое

воспитание молодежи"

Прочий тип документа План-график

со сроками, датами и местами

проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

-

Никиточкин

А.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.2.18

Контрольная точка "Разработка

квартального плана-графика

реализации патриотических

проектов, направленных на

сохранение исторической памяти,

военно-патриотическое и

гражданско-патриотическое

воспитание молодежи"

Прочий тип документа План-график

со сроками, датами и местами

проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

-

Никиточкин

А.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.2.19

Контрольная точка "Реализация

патриотических проектов,

направленных на сохранение

исторической памяти, военно-

патриотическое и гражданско-

патриотическое воспитание

Отчет Отчет комитета по

молодежной политике Ростовской

области.

-

Никиточкин

А.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

молодежи" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Проведение

рекламной и информационной

кампании в целях популяризации

патриотических проектов"

Отчет Отчет комитета по

молодежной политике Ростовской

области.

-

Никиточкин

А.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3

Результат "Создание условий для

развития системы

межпоколенческого взаимодействия

и обеспечения преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и патриотическое

воспитание детей и молодежи"

 Ежегодно реализуются проекты по

межпоколенческому

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

молодежи, а также проводится

рекламная и информационная

кампания в целях популяризации

данных проектов.

К концу 2024 года в реализацию

проектов по межпоколенческому

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

Лескин Ю.Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

молодежи вовлечен 8581 человек.

Подтверждающий документ: отчет

комитета по молодежной политике

Ростовской области

1.3.1

Контрольная точка "Разработка на I

и II квартал план-графиков

реализации проектов по

межпоколенческому

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

молодежи"

Прочий тип документа План-

графики со сроками, датами и

местами проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

-

Никиточкин

А.С.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.2

Контрольная точка "Разработка

квартального плана-графика

реализации проектов по

межпоколенческому

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

молодежи"

Прочий тип документа План-график

со сроками, датами и местами

проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

-

Никиточкин

А.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.3

Контрольная точка "Разработка Прочий тип документа План-график

-

Никиточкин

30.09.2021

Взаимо Взаимо ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

квартального плана-графика

реализации проектов по

межпоколенческому

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

молодежи"

со сроками, датами и местами

проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

А.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.3.4

Контрольная точка "Реализация

проектов по межпоколенческому

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

молодежи"

Отчет Отчет комитета по

молодежной политике Ростовской

области.

-

Никиточкин

А.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.5

Контрольная точка "Проведение

рекламной и информационной

кампании в целях популяризации

проектов по межпоколенческому

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

молодежи"

Отчет Отчет комитета по

молодежной политике Ростовской

области.

-

Никиточкин

А.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.6

Контрольная точка "Разработка на I

и II квартал план-графиков

реализации проектов по

межпоколенческому

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

молодежи"

Прочий тип документа План-

графики со сроками, датами и

местами проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

-

Никиточкин

А.С.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.7

Контрольная точка "Разработка

квартального плана-графика

реализации проектов по

межпоколенческому

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

молодежи"

Прочий тип документа План-график

со сроками, датами и местами

проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

-

Никиточкин

А.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.8

Контрольная точка "Разработка

квартального плана-графика

реализации проектов по

межпоколенческому

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

Прочий тип документа План-график

со сроками, датами и местами

проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

-

Никиточкин

А.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

молодежи" вует вует

1.3.9

Контрольная точка "Реализация

проектов по межпоколенческому

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

молодежи"

Отчет Отчет комитета по

молодежной политике Ростовской

области.

-

Никиточкин

А.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.10

Контрольная точка "Проведение

рекламной и информационной

кампании в целях популяризации

проектов по межпоколенческому

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

молодежи"

Отчет Отчет комитета по

молодежной политике Ростовской

области.

-

Никиточкин

А.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.11

Контрольная точка "Разработка на I

и II квартал план-графиков

реализации проектов по

межпоколенческому

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

Прочий тип документа План-

графики со сроками, датами и

местами проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

-

Никиточкин

А.С.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

молодежи"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Разработка

квартального плана-графика

реализации проектов по

межпоколенческому

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

молодежи"

Прочий тип документа План-график

со сроками, датами и местами

проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

-

Никиточкин

А.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.13

Контрольная точка "Разработка

квартального плана-графика

реализации проектов по

межпоколенческому

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

молодежи"

Прочий тип документа План-график

со сроками, датами и местами

проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

-

Никиточкин

А.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.14

Контрольная точка "Проведение

рекламной и информационной

кампании в целях популяризации

проектов по межпоколенческому

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

Отчет Отчет комитета по

молодежной политике Ростовской

области.

-

Никиточкин

А.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

молодежи"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Реализация

проектов по межпоколенческому

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

молодежи"

Отчет Отчет комитета по

молодежной политике Ростовской

области.

-

Никиточкин

А.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.16

Контрольная точка "Разработка на I

и II квартал план-графиков

реализации проектов по

межпоколенческому

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

молодежи"

Прочий тип документа План-

графики со сроками, датами и

местами проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

-

Никиточкин

А.С.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.17

Контрольная точка "Разработка

квартального плана-графика

реализации проектов по

межпоколенческому

Прочий тип документа План-график

со сроками, датами и местами

проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

-

Никиточкин

А.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"



24

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

молодежи"

Ростовской областиатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Разработка

квартального плана-графика

реализации проектов по

межпоколенческому

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

молодежи"

Прочий тип документа План-график

со сроками, датами и местами

проведения, утвержденный

комитетом по молодежной политике

Ростовской области

-

Никиточкин

А.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.19

Контрольная точка "Реализация

проектов по межпоколенческому

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

молодежи"

Отчет Отчет комитета по

молодежной политике Ростовской

области.

-

Никиточкин

А.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.20

Контрольная точка "Проведение

рекламной и информационной

Отчет Отчет комитета по

молодежной политике Ростовской

-

Никиточкин

А.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны



25

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

кампании в целях популяризации

проектов по межпоколенческому

взаимодействию, обеспечению

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

молодежи"

области.иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"



Участники регионального проекта

0

26

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

5

2 Администратор регионального

проекта

Шевченко Т. С. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Пушкарева Е. А. Начальник отдела Гагацев Т. А. 10

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях, нарастающим итогом

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

5

5 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е. А. Начальник отдела Гагацев Т. А. 10

6 Участник регионального

проекта

Шевченко Т. С. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 20

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лескин Ю. Ю. Председатель комитета по

молодежной политике

Ростовской области

20



8 Участник регионального

проекта

Белаш Д. А. Заведующий сектором

реализации государственной

молодежной политики

комитета по молодежной

политике Ростовской области

Никиточкин А. С. 10

9 Участник регионального

проекта

Никиточкин А. С. Заместитель председателя

комитета по молодежной

политике Ростовской области

Лескин Ю. Ю. 10

10 Участник регионального

проекта

Лескин Ю. Ю. Председатель комитета по

молодежной политике

Ростовской области

20

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лескин Ю. Ю. Председатель комитета по

молодежной политике

Ростовской области

20

12 Участник регионального

проекта

Белаш Д. А. Заведующий сектором

реализации государственной

молодежной политики

комитета по молодежной

политике Ростовской области

Никиточкин А. С. 10

13 Участник регионального

проекта

Никиточкин А. С. Заместитель председателя

комитета по молодежной

политике Ростовской области

Лескин Ю. Ю. 10


